
Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

1 Bastionen - Hovedtidsplan 397 dage fr 01-03-19 fr 13-11-20

2 Kælder 293 dage fr 01-03-19 to 28-05-20

94 Bygning 5 238 dage ma 27-05-19on 27-05-20

95 Råhusmontage 1 dag ma 27-05-19ma 27-05-19

96 Finish afsluttet 1 dag to 13-06-19 to 13-06-19

97 Udvendigt arbejde 211 dage ti 28-05-19 to 16-04-20

98 Vinduesmontage 20 dage ti 28-05-19 to 27-06-19

99 Facadeisolering 74 dage ma 03-06-19 fr 20-09-19

100 Skalmur 105 dage ma 24-06-19 fr 22-11-19

101 Aptering hængende haver ml. B5 og B4 15 dage to 19-03-20 to 16-04-20

102 Byggepladshejs opsættes til tag 1 dag ti 28-05-19 ti 28-05-19

103 Byggepladshejs fjernes 1 dag on 11-09-19 on 11-09-19

104 Installationer og tæt tag - opgang 70b-70c 118 dage ti 28-05-19 ti 19-11-19

105 Skalmur gavl 70b/70a 5 dage ma 24-06-19 fr 28-06-19

106 Hulboring installationer 5 dage ti 28-05-19 on 05-06-19

107 Fødder for afskærmning og ventilation 5 dage ti 28-05-19 on 05-06-19

108 Interimspap (elevator og inst. gennemføringer) 5 dage to 06-06-19 to 13-06-19

109 Installationer indbygget i tag 5 dage fr 14-06-19 to 20-06-19

110 Murkroner underlag 10 dage to 06-06-19 to 20-06-19

111 Tagisolering og pap 10 dage fr 21-06-19 to 04-07-19

112 Ventilationsanlæg 13 dage fr 05-07-19 ti 30-07-19

113 Ventilationsføringer 18 dage fr 05-07-19 ti 06-08-19

114 VVS på tag og blandesløjfe 5 dage on 07-08-19 ti 13-08-19

115 El føringer 5 dage on 07-08-19 ti 13-08-19

116 Ventilation isolering 15 dage on 07-08-19 ti 27-08-19

117 Ventilation kapper 15 dage on 11-09-19 ti 01-10-19

118 Sortmaling af ventilationskapper 5 dage on 02-10-19 ti 08-10-19

119 Afskærmningsvægge 5 dage on 09-10-19 ti 15-10-19

120 Solceller 10 dage on 16-10-19 ti 29-10-19

121 Mangelgennemgang og udbedring tage 15 dage on 30-10-19 ti 19-11-19

122 Dagbodsgivende termin taget opgang 70b-70c - alle ovenstående aktiviteter 0 dage ti 19-11-19 ti 19-11-19

123 Installationer og tæt tag - opgang 70a 123 dage to 06-06-19 ti 03-12-19

124 Hulboring installationer 5 dage to 06-06-19 to 13-06-19

125 Fødder for afskærmning og ventilation 5 dage to 06-06-19 to 13-06-19

126 Interimspap (elevator og inst. gennemføringer) 5 dage fr 14-06-19 to 20-06-19

127 Installationer indbygget i tag 5 dage fr 21-06-19 to 27-06-19

128 Murkroner underlag 10 dage fr 21-06-19 to 04-07-19

129 Tagisolering og pap 10 dage fr 05-07-19 to 25-07-19

130 Ventilationsanlæg 3 dage fr 26-07-19 ti 30-07-19

131 Ventilationsføringer 18 dage fr 26-07-19 ti 20-08-19

132 VVS på tag og blandesløjfe 5 dage on 21-08-19 ti 27-08-19

133 El føringer 5 dage on 21-08-19 ti 27-08-19

134 Ventilation isolering 15 dage on 21-08-19 ti 10-09-19

135 Ventilation kapper 15 dage on 25-09-19 ti 15-10-19

136 Sortmaling af ventilationskapper 5 dage on 16-10-19 ti 22-10-19

137 Afskærmningsvægge 5 dage on 23-10-19 ti 29-10-19

138 Solceller 10 dage on 30-10-19 ti 12-11-19

139 Mangelgennemgang og udbedring tage 15 dage on 13-11-19 ti 03-12-19

140 Dagbodsgivende termin taget opgang 70a - alle ovenstående aktiviteter 0 dage ti 03-12-19 ti 03-12-19

141 Installationer og tæt tag - opgang 66-68 127 dage ma 17-06-19 ti 17-12-19

142 Skalmur gavl 70a/68 5 dage ma 17-06-19 fr 21-06-19

143 Hulboring installationer 5 dage fr 21-06-19 to 27-06-19

144 Fødder for afskærmning og ventilation 5 dage fr 21-06-19 to 27-06-19

145 Interimspap (elevator og inst. gennemføringer) 5 dage fr 28-06-19 to 04-07-19

146 Installationer indbygget i tag 5 dage fr 05-07-19 to 11-07-19

147 Murkroner underlag 10 dage fr 05-07-19 to 25-07-19

148 Tagisolering og pap 10 dage fr 26-07-19 to 08-08-19

149 Ventilationsanlæg 13 dage fr 09-08-19 ti 27-08-19

150 Ventilationsføringer 18 dage fr 09-08-19 ti 03-09-19

151 VVS på tag og blandesløjfe 5 dage on 04-09-19 ti 10-09-19

152 El føringer 5 dage on 04-09-19 ti 10-09-19

153 Ventilation isolering 15 dage on 04-09-19 ti 24-09-19

154 Ventilation kapper 15 dage on 09-10-19 ti 29-10-19

155 Sortmaling af ventilationskapper 5 dage on 30-10-19 ti 05-11-19

156 Afskærmningsvægge 5 dage on 06-11-19 ti 12-11-19

157 Solceller 10 dage on 13-11-19 ti 26-11-19

158 Mangelgennemgang og udbedring tage 15 dage on 27-11-19 ti 17-12-19

159 Dagbodsgivende termin taget opgang 66-68 - alle ovenstående aktiviteter 0 dage ti 17-12-19 ti 17-12-19

160 Elevatorer 70 dage fr 14-06-19 to 26-09-19

161 Elevator 70c - Byggepladsbrug 25 dage fr 14-06-19 to 25-07-19

162 Elevator 70b 25 dage fr 26-07-19 to 29-08-19

163 Elevator 70a - Byggepladsbrug 25 dage fr 21-06-19 to 01-08-19

164 Elevator 68 25 dage fr 23-08-19 to 26-09-19

165 Elevator 66 - Byggepladsbrug 25 dage fr 26-07-19 to 29-08-19

166 B5 - Opgang 70c - 14 lejligheder - 1246m2 167 dage fr 14-06-19 to 20-02-20

167 Indvendige vægge og forskalle skakte 11 dage fr 14-06-19 fr 28-06-19

168 Spartle og male bag radiator 5 dage ma 24-06-19 fr 28-06-19

169 EL rilning i gasbetonvægge 3 dage ma 01-07-19 on 03-07-19

170 VVS Faldstammer 2 dage to 04-07-19 fr 05-07-19

171 Ventilation hovedkanaler 5 dage ma 08-07-19 fr 12-07-19

172 VVS i skakt + radiatorer 5 dage ma 22-07-19 fr 26-07-19

173 Ventilation i skakt og føringer i loft 2 dage ma 29-07-19 ti 30-07-19

174 Elføringer i skakt, vægge og trapper 7 dage on 31-07-19 to 08-08-19

175 Udstøbe/opmure skakte 5 dage fr 09-08-19 to 15-08-19

176 Støbe gulv indgangsparti 5 dage fr 09-08-19 to 15-08-19

177 Lofter i lejligheder 0 dage to 15-08-19 to 15-08-19

178 Maler P1 inkl. Trappe 18 dage fr 16-08-19 ti 10-09-19

179 Ventilation og VVS/Afløb under gulv 3 dage on 11-09-19 fr 13-09-19

180 Gulve 14 dage ma 16-09-19 to 03-10-19

181 Køkkensokler 2 dage to 03-10-19 fr 04-10-19

182 Lofter trapper 5 dage fr 04-10-19 to 10-10-19

183 Døre og træværk 7 dage fr 04-10-19 ma 14-10-19

184 Køkken og skabe 8 dage ti 15-10-19 to 24-10-19

185 El-stik 7 dage fr 25-10-19 ma 04-11-19

186 Lukning af gennemgangshuller mod 70b 5 dage ti 05-11-19 ma 11-11-19

187 Slutmontage (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Aflåsning/Yousee) 7 dage ti 05-11-19 on 13-11-19

188 HHV lev+montering 3 dage ma 11-11-19 on 13-11-19

189 Maler P2 inkl. Trappe 1.sal og opefter og gng. Huller 12 dage to 14-11-19 fr 29-11-19

190 Fuger i lejligheder 3 dage ma 02-12-19 on 04-12-19

191 Trappeslibning og værnmontage 7 dage to 05-12-19 fr 13-12-19

192 Klinker indgangsparti 5 dage ma 16-12-19 fr 20-12-19

193 Maler P2 indgangsparti - stueetage 5 dage to 02-01-20 on 08-01-20

194 Fuger i indgang og trapper 3 dage to 09-01-20 ma 13-01-20

195 Mangeludbedring og rengøring 28 dage ti 14-01-20 to 20-02-20

207 B5 - Opgang 70b - 14 lejligheder - 1516m2 173 dage ma 01-07-19ma 16-03-20

208 Indvendige vægge og forskalle skakte 11 dage ma 01-07-19 ma 22-07-19

209 Spartle og male bag radiator 5 dage ti 09-07-19 ma 22-07-19

210 EL rilning i gasbetonvægge 3 dage ti 23-07-19 to 25-07-19

211 VVS Faldstammer 2 dage fr 26-07-19 ma 29-07-19

212 Ventilation hovedkanaler 5 dage ti 30-07-19 ma 05-08-19

213 VVS i skakt + radiatorer 5 dage ti 06-08-19 ma 12-08-19

214 Ventilation i skakt og føringer i loft 2 dage ti 13-08-19 on 14-08-19

215 Elføringer i skakt, vægge og trapper 7 dage to 15-08-19 fr 23-08-19

216 Udstøbe/opmure skakte 5 dage ma 26-08-19 fr 30-08-19

217 Støbe gulv indgangsparti 5 dage ma 26-08-19 fr 30-08-19

218 Lofter i lejligheder 3 dage ma 02-09-19 on 04-09-19

219 Maler P1 inkl. Trappe 18 dage to 05-09-19 ma 30-09-19

220 Ventilation og VVS/Afløb under gulv 3 dage ti 01-10-19 to 03-10-19

221 Gulve 14 dage fr 04-10-19 on 23-10-19

222 Køkkensokler 2 dage on 23-10-19 to 24-10-19

223 Lofter trapper 5 dage to 24-10-19 on 30-10-19

224 Døre og træværk 7 dage to 24-10-19 fr 01-11-19

225 Køkken og skabe 8 dage ma 04-11-19 on 13-11-19

226 El-stik 7 dage to 14-11-19 fr 22-11-19

227 Lukning af gennemgangshuller mod 70a 5 dage ma 25-11-19 fr 29-11-19

228 Slutmontage (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Aflåsning/Yousee) 7 dage ma 25-11-19 ti 03-12-19

229 HHV lev+montering 3 dage fr 29-11-19 ti 03-12-19

Råhusmontage BET

Finish afsluttet BET

Vinduesmontage VINDUEVinduesmontage VINDUE

Facadeisolering MUFacadeisolering MU

Skalmur MUSkalmur MU

Aptering hængende haver ml. B5 og B4 TØ 2

Byggepladshejs opsættes til tag

Byggepladshejs fjernes

Skalmur gavl 70b/70a MUSkalmur gavl 70b/70a MU

Hulboring installationer EL;VENT;VVS

Fødder for afskærmning og ventilation SMEDFødder for afskærmning og ventilation SMED

Interimspap (elevator og inst. gennemføringer) TAGInterimspap (elevator og inst. gennemføringer) TAG

Installationer indbygget i tag EL;VENT;VVS

Murkroner underlag TAGMurkroner underlag TAG

Tagisolering og pap TAGTagisolering og pap TAG

Ventilationsanlæg VENTVentilationsanlæg VENT

Ventilationsføringer VENTVentilationsføringer VENT

VVS på tag og blandesløjfe VVSVVS på tag og blandesløjfe VVS

El føringer EL

Ventilation isolering VENTVentilation isolering VENT

Ventilation kapper VENTVentilation kapper VENT

Sortmaling af ventilationskapper VENTSortmaling af ventilationskapper VENT

Afskærmningsvægge SMEDAfskærmningsvægge SMED

Solceller EL

Mangelgennemgang og udbedring tage ALLE

19-11

Hulboring installationer EL;VENT;VVS

Fødder for afskærmning og ventilation SMEDFødder for afskærmning og ventilation SMED

Interimspap (elevator og inst. gennemføringer) TAGInterimspap (elevator og inst. gennemføringer) TAG

Installationer indbygget i tag EL;VENT;VVS

Murkroner underlag TAGMurkroner underlag TAG

Tagisolering og pap TAGTagisolering og pap TAG

Ventilationsanlæg VENTVentilationsanlæg VENT

Ventilationsføringer VENTVentilationsføringer VENT

VVS på tag og blandesløjfe VVSVVS på tag og blandesløjfe VVS

El føringer EL

Ventilation isolering VENTVentilation isolering VENT

Ventilation kapper VENTVentilation kapper VENT

Sortmaling af ventilationskapper VENTSortmaling af ventilationskapper VENT

Afskærmningsvægge SMEDAfskærmningsvægge SMED

Solceller EL

Mangelgennemgang og udbedring tage ALLE

03-12

Skalmur gavl 70a/68 MUSkalmur gavl 70a/68 MU

Hulboring installationer EL;VENT;VVS

Fødder for afskærmning og ventilation SMEDFødder for afskærmning og ventilation SMED

Interimspap (elevator og inst. gennemføringer) TAGInterimspap (elevator og inst. gennemføringer) TAG

Installationer indbygget i tag EL;VENT;VVS

Murkroner underlag TAGMurkroner underlag TAG

Tagisolering og pap TAGTagisolering og pap TAG

Ventilationsanlæg VENTVentilationsanlæg VENT

Ventilationsføringer VENTVentilationsføringer VENT

VVS på tag og blandesløjfe VVSVVS på tag og blandesløjfe VVS

El føringer EL

Ventilation isolering VENTVentilation isolering VENT

Ventilation kapper VENTVentilation kapper VENT

Sortmaling af ventilationskapper VENTSortmaling af ventilationskapper VENT

Afskærmningsvægge SMEDAfskærmningsvægge SMED

Solceller EL

Mangelgennemgang og udbedring tage ALLE

17-12

Elevator 70c - Byggepladsbrug ELEV.Elevator 70c - Byggepladsbrug ELEV.

Elevator 70b ELEV.Elevator 70b ELEV.

Elevator 70a - Byggepladsbrug ELEV.Elevator 70a - Byggepladsbrug ELEV.

Elevator 68 ELEV.Elevator 68 ELEV.

Elevator 66 - Byggepladsbrug ELEV.Elevator 66 - Byggepladsbrug ELEV.

Indvendige vægge og forskalle skakte MU 2Indvendige vægge og forskalle skakte MU 2

Spartle og male bag radiator MA P1Spartle og male bag radiator MA P1

EL rilning i gasbetonvægge EL

VVS Faldstammer VVSVVS Faldstammer VVS

Ventilation hovedkanaler VENTVentilation hovedkanaler VENT

VVS i skakt + radiatorer VVSVVS i skakt + radiatorer VVS

Ventilation i skakt og føringer i loft VENTVentilation i skakt og føringer i loft VENT

Elføringer i skakt, vægge og trapper EL

Udstøbe/opmure skakte MU 2Udstøbe/opmure skakte MU 2

Støbe gulv indgangsparti MU 2Støbe gulv indgangsparti MU 2

15-08

Maler P1 inkl. Trappe MA P1Maler P1 inkl. Trappe MA P1

Ventilation og VVS/Afløb under gulv VENT;VVS

Gulve GUGulve GU

Køkkensokler KØKKøkkensokler KØK

Lofter trapper TØLofter trapper TØ

Døre og træværk TØDøre og træværk TØ

Køkken og skabe KØKKøkken og skabe KØK

El-stik EL

Lukning af gennemgangshuller mod 70b MU 2Lukning af gennemgangshuller mod 70b MU 2

Slutmontage (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Aflåsning/Yousee) ALLE

HHV lev+montering HHVHHV lev+montering HHV

Maler P2 inkl. Trappe 1.sal og opefter og gng. Huller MA P2Maler P2 inkl. Trappe 1.sal og opefter og gng. Huller MA P2

Fuger i lejligheder FUGFuger i lejligheder FUG

Trappeslibning og værnmontage BET

Klinker indgangsparti MU 2Klinker indgangsparti MU 2

Maler P2 indgangsparti - stueetage MA P2Maler P2 indgangsparti - stueetage MA P2

Fuger i indgang og trapper FUGFuger i indgang og trapper FUG

Indvendige vægge og forskalle skakte MU 2Indvendige vægge og forskalle skakte MU 2

Spartle og male bag radiator MA P1Spartle og male bag radiator MA P1

EL rilning i gasbetonvægge EL

VVS Faldstammer VVSVVS Faldstammer VVS

Ventilation hovedkanaler VENTVentilation hovedkanaler VENT

VVS i skakt + radiatorer VVSVVS i skakt + radiatorer VVS

Ventilation i skakt og føringer i loft VENTVentilation i skakt og føringer i loft VENT

Elføringer i skakt, vægge og trapper EL

Udstøbe/opmure skakte MU 2Udstøbe/opmure skakte MU 2

Støbe gulv indgangsparti MU 2Støbe gulv indgangsparti MU 2

Lofter i lejligheder TØLofter i lejligheder TØ

Maler P1 inkl. Trappe MA P1Maler P1 inkl. Trappe MA P1

Ventilation og VVS/Afløb under gulv VENT;VVS

Gulve GUGulve GU

Køkkensokler KØKKøkkensokler KØK

Lofter trapper TØLofter trapper TØ

Døre og træværk TØDøre og træværk TØ

Køkken og skabe KØKKøkken og skabe KØK

El-stik EL

Lukning af gennemgangshuller mod 70a MU 2Lukning af gennemgangshuller mod 70a MU 2

Slutmontage (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Aflåsning/Yousee) ALLE

HHV lev+montering HHVHHV lev+montering HHV
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Id Opgavenavn Varighed Startdato Slutdato

230 Maler P2 inkl. Trappe 1.sal og opefter og gng. Huller 15 dage on 04-12-19 fr 03-01-20

231 Fuger i lejligheder 3 dage ma 06-01-20 on 08-01-20

232 Trappeslibning og værnmontage 7 dage to 09-01-20 fr 17-01-20

233 Klinker indgangsparti 5 dage ma 20-01-20 fr 24-01-20

234 Maler P2 indgangsparti - stueetage 5 dage ma 27-01-20 fr 31-01-20

235 Fuger i indgang og trapper 3 dage ma 03-02-20 on 05-02-20

236 Mangeludbedring og rengøring 28 dage to 06-02-20 ma 16-03-20

248 B5 - Opgang 70a - 24 lejligheder - 2569m2 188 dage fr 26-07-19 ti 05-05-20

249 Hele opgangen 157 dage fr 26-07-19 to 12-03-20

250 Indvendige vægge og forskalle skakte 18 dage fr 26-07-19 ti 20-08-19

251 Spartle og male bag radiator 5 dage on 14-08-19 ti 20-08-19

252 EL rilning i gasbetonvægge 5 dage on 21-08-19 ti 27-08-19

253 VVS Faldstammer 2 dage on 28-08-19 to 29-08-19

254 Ventilation hovedkanaler 7 dage fr 30-08-19 ma 09-09-19

255 VVS i skakt + radiatorer 7 dage ti 10-09-19 on 18-09-19

256 Ventilation i skakt og føringer i loft 4 dage to 19-09-19 ti 24-09-19

257 Elføringer i skakt, vægge og trapper 10 dage on 25-09-19 ti 08-10-19

258 Støbe gulv + trappe indgangsparti 5 dage on 09-10-19 ti 15-10-19

259 Trappeslibning og værnmontage 7 dage fr 14-02-20 ma 24-02-20

260 Klinker indgangsparti 5 dage ti 25-02-20 ma 02-03-20

261 Maler P2 indgangsparti - stueetage 5 dage ti 03-03-20 ma 09-03-20

262 Fuger i indgang og trapper 3 dage ti 10-03-20 to 12-03-20

263 70A 4-7 sal 135 dage on 09-10-19 ti 05-05-20

264 Udstøbe/opmure skakte 5 dage on 09-10-19 ti 15-10-19

265 Lofter lejligheder 3 dage on 16-10-19 fr 18-10-19

266 Maler P1 inkl. Trappe 20 dage ma 21-10-19 fr 15-11-19

267 Ventilation og VVS/Afløb under gulv 3 dage ma 18-11-19 on 20-11-19

268 Gulve 12 dage to 21-11-19 fr 06-12-19

269 Køkkensokler 2 dage fr 06-12-19 ma 09-12-19

270 Lofter trapper 5 dage ma 09-12-19 fr 13-12-19

271 Døre og træværk 7 dage ma 09-12-19 ti 17-12-19

272 Køkken og skabe 7 dage on 18-12-19 ti 07-01-20

273 El-stik 6 dage on 08-01-20 on 15-01-20

274 Lukning af gennemgangshuller mod 68 5 dage to 16-01-20 on 22-01-20

275 Slutmontage (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Aflåsning/Yousee) 6 dage to 16-01-20 to 23-01-20

276 HHV lev+montering 3 dage ti 21-01-20 to 23-01-20

277 Maler P2 i lejligheder inkl. Trappe og gng. Huller 13 dage ti 25-02-20 to 12-03-20

278 Fuger i lejligheder 3 dage fr 13-03-20 ti 17-03-20

279 Mangeludbedring og rengøring 28 dage on 18-03-20 ti 05-05-20

290 70A 0-3 sal 130 dage on 16-10-19 ti 05-05-20

291 Udstøbe/opmure skakte 5 dage on 16-10-19 ti 22-10-19

292 Lofter lejligheder 3 dage on 23-10-19 fr 25-10-19

293 Maler P1 inkl. Trappe 20 dage to 07-11-19 on 04-12-19

294 Ventilation og VVS/Afløb under gulv 3 dage to 05-12-19 ma 09-12-19

295 Gulve 14 dage ti 10-12-19 on 08-01-20

296 Køkkensokler 2 dage on 08-01-20 to 09-01-20

297 Lofter trapper 5 dage to 09-01-20 on 15-01-20

298 Døre og træværk 7 dage to 09-01-20 fr 17-01-20

299 Køkken og skabe 7 dage ma 20-01-20 ti 28-01-20

300 El-stik 6 dage on 29-01-20 on 05-02-20

301 Lukning af gennemgangshuller mod 68 5 dage to 06-02-20 on 12-02-20

302 Slutmontage (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Aflåsning/Yousee) 6 dage to 06-02-20 to 13-02-20

303 HHV lev+montering 3 dage ti 11-02-20 to 13-02-20

304 Maler P2 i lejligheder inkl. Trappe og gng. Huller 13 dage ti 25-02-20 to 12-03-20

305 Fuger i lejligheder 3 dage fr 13-03-20 ti 17-03-20

306 Mangeludbedring og rengøring 28 dage on 18-03-20 ti 05-05-20

318 B5 - Opgang 68 - 14 lejligheder - 1225m2 170 dage on 21-08-19ti 05-05-20

319 Indvendige vægge og forskalle skakte 11 dage on 21-08-19 on 04-09-19

320 Spartle og male bag radiator 5 dage to 29-08-19 on 04-09-19

321 EL rilning i gasbetonvægge 3 dage to 05-09-19 ma 09-09-19

322 VVS Faldstammer 2 dage ti 10-09-19 on 11-09-19

323 Ventilation hovedkanaler 5 dage to 12-09-19 on 18-09-19

324 VVS i skakt + radiatorer 5 dage to 19-09-19 on 25-09-19

325 Ventilation i skakt og føringer i loft 2 dage to 26-09-19 fr 27-09-19

326 Elføringer i skakt, vægge og trapper 7 dage ma 30-09-19 ti 08-10-19

327 Udstøbe/opmure skakte 5 dage on 09-10-19 ti 15-10-19

328 Støbe gulv indgangsparti 5 dage on 09-10-19 ti 15-10-19

329 Lofter i lejligheder 3 dage on 16-10-19 fr 18-10-19

330 Maler P1 inkl. Trappe 18 dage ma 21-10-19 on 13-11-19

331 Ventilation og VVS/Afløb under gulv 3 dage to 14-11-19 ma 18-11-19

332 Gulve 14 dage ti 19-11-19 fr 06-12-19

333 Køkkensokler 2 dage fr 06-12-19 ma 09-12-19

334 Lofter trapper 5 dage ma 09-12-19 fr 13-12-19

335 Døre og træværk 7 dage ma 09-12-19 ti 17-12-19

336 Køkken og skabe 8 dage on 18-12-19 on 08-01-20

337 El-stik 7 dage to 09-01-20 fr 17-01-20

338 Lukning af gennemgangshuller mod 66 5 dage ma 20-01-20 fr 24-01-20

339 Slutmontage (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Aflåsning/Yousee) 7 dage ma 20-01-20 ti 28-01-20

340 HHV lev+montering 3 dage fr 24-01-20 ti 28-01-20

341 Maler P2 inkl. Trappe 1.sal og opefter og gng. Huller 12 dage on 29-01-20 to 13-02-20

342 Fuger i lejligheder 3 dage fr 14-02-20 ti 18-02-20

343 Trappeslibning og værnmontage 7 dage on 19-02-20 to 27-02-20

344 Klinker indgangsparti 5 dage fr 28-02-20 to 05-03-20

345 Maler P2 indgangsparti - stueetage 5 dage fr 06-03-20 to 12-03-20

346 Fuger i indgang og trapper 3 dage fr 13-03-20 ti 17-03-20

347 Mangeludbedring og rengøring 28 dage on 18-03-20 ti 05-05-20

359 B5 - Opgang 66 - 14 lejligheder - 1252m2 173 dage to 05-09-19 on 27-05-20

360 Indvendige vægge og forskalle skakte 11 dage to 05-09-19 to 19-09-19

361 Spartle og male bag radiator 5 dage fr 13-09-19 to 19-09-19

362 EL rilning i gasbetonvægge 3 dage fr 20-09-19 ti 24-09-19

363 VVS Faldstammer 2 dage on 25-09-19 to 26-09-19

364 Ventilation hovedkanaler 5 dage fr 27-09-19 to 03-10-19

365 VVS i skakt + radiatorer 5 dage fr 04-10-19 to 10-10-19

366 Ventilation i skakt og føringer i loft 2 dage fr 11-10-19 ma 14-10-19

367 Elføringer i skakt, vægge og trapper 7 dage ti 15-10-19 on 23-10-19

368 Udstøbe/opmure skakte 5 dage to 24-10-19 on 30-10-19

369 Støbe gulv indgangsparti 5 dage to 24-10-19 on 30-10-19

370 Lofter i lejligheder 3 dage to 31-10-19 ma 04-11-19

371 Maler P1 inkl. Trappe 18 dage ti 05-11-19 to 28-11-19

372 Ventilation og VVS/Afløb under gulv 3 dage fr 29-11-19 ti 03-12-19

373 Gulve 16 dage on 04-12-19 ma 06-01-20

374 Køkkensokler 2 dage ma 06-01-20 ti 07-01-20

375 Lofter trapper 5 dage ti 07-01-20 ma 13-01-20

376 Døre og træværk 7 dage ti 07-01-20 on 15-01-20

377 Køkken og skabe 8 dage to 16-01-20 ma 27-01-20

378 El-stik 7 dage ti 28-01-20 on 05-02-20

379 Lukning af gennemgangshuller 0 dage on 05-02-20 on 05-02-20

380 Slutmontage (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Aflåsning/Yousee) 7 dage to 06-02-20 fr 14-02-20

381 HHV lev+montering 3 dage on 12-02-20 fr 14-02-20

382 Maler P2 inkl. Trappe 1.sal og opefter og gng. Huller 13 dage ma 17-02-20 on 04-03-20

383 Fuger i lejligheder 3 dage to 05-03-20 ma 09-03-20

384 Trappeslibning og værnmontage 7 dage ti 10-03-20 on 18-03-20

385 Klinker indgangsparti 5 dage to 19-03-20 on 25-03-20

386 Maler P2 indgangsparti - stueetage 5 dage to 26-03-20 on 01-04-20

387 Fuger i indgang og trapper 3 dage to 02-04-20 ti 14-04-20

388 Mangeludbedring og rengøring 28 dage on 15-04-20 on 27-05-20

400 Etape 1 - 15. juni 2020 0 dage ma 15-06-20ma 15-06-20

401 Bygning 4 267 dage ti 28-05-19 to 09-07-20

598 Bygning 2 241 dage ma 01-07-19to 02-07-20

712 Etape 2 - 15. september 2020 0 dage ti 15-09-20 ti 15-09-20

713 Bygning 3 251 dage ma 16-09-19to 15-10-20

999 Etape 3 - 13. november 2020 0 dage fr 13-11-20 fr 13-11-20

Maler P2 inkl. Trappe 1.sal og opefter og gng. Huller MA P2Maler P2 inkl. Trappe 1.sal og opefter og gng. Huller MA P2

Fuger i lejligheder FUGFuger i lejligheder FUG

Trappeslibning og værnmontage BET

Klinker indgangsparti MU 2Klinker indgangsparti MU 2

Maler P2 indgangsparti - stueetage MA P2Maler P2 indgangsparti - stueetage MA P2

Fuger i indgang og trapper FUGFuger i indgang og trapper FUG

Indvendige vægge og forskalle skakte MU 2Indvendige vægge og forskalle skakte MU 2

Spartle og male bag radiator MA P1Spartle og male bag radiator MA P1

EL rilning i gasbetonvægge EL

VVS Faldstammer VVSVVS Faldstammer VVS

Ventilation hovedkanaler VENTVentilation hovedkanaler VENT

VVS i skakt + radiatorer VVSVVS i skakt + radiatorer VVS

Ventilation i skakt og føringer i loft VENTVentilation i skakt og føringer i loft VENT

Elføringer i skakt, vægge og trapper EL

Støbe gulv + trappe indgangsparti MU 2Støbe gulv + trappe indgangsparti MU 2

Trappeslibning og værnmontage BET

Klinker indgangsparti MU 2Klinker indgangsparti MU 2

Maler P2 indgangsparti - stueetage MA P2Maler P2 indgangsparti - stueetage MA P2

Fuger i indgang og trapper FUGFuger i indgang og trapper FUG

Udstøbe/opmure skakte MU 2Udstøbe/opmure skakte MU 2

Lofter lejligheder TØLofter lejligheder TØ

Maler P1 inkl. Trappe MA P1Maler P1 inkl. Trappe MA P1

Ventilation og VVS/Afløb under gulv VENT;VVS

Gulve GUGulve GU

Køkkensokler KØKKøkkensokler KØK

Lofter trapper TØLofter trapper TØ

Døre og træværk TØDøre og træværk TØ

Køkken og skabe KØKKøkken og skabe KØK

El-stik EL

Lukning af gennemgangshuller mod 68 MU 2Lukning af gennemgangshuller mod 68 MU 2

Slutmontage (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Aflåsning/Yousee) ALLE

HHV lev+montering HHVHHV lev+montering HHV

Maler P2 i lejligheder inkl. Trappe og gng. Huller MA P2Maler P2 i lejligheder inkl. Trappe og gng. Huller MA P2

Fuger i lejligheder FUGFuger i lejligheder FUG

Udstøbe/opmure skakte MU 2Udstøbe/opmure skakte MU 2

Lofter lejligheder TØLofter lejligheder TØ

Maler P1 inkl. Trappe MA P1Maler P1 inkl. Trappe MA P1

Ventilation og VVS/Afløb under gulv VENT;VVS

Gulve GUGulve GU

Køkkensokler KØKKøkkensokler KØK

Lofter trapper TØLofter trapper TØ

Døre og træværk TØDøre og træværk TØ

Køkken og skabe KØKKøkken og skabe KØK

El-stik EL

Lukning af gennemgangshuller mod 68 MU 2Lukning af gennemgangshuller mod 68 MU 2

Slutmontage (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Aflåsning/Yousee) ALLE

HHV lev+montering HHVHHV lev+montering HHV

Maler P2 i lejligheder inkl. Trappe og gng. Huller MA P2Maler P2 i lejligheder inkl. Trappe og gng. Huller MA P2

Fuger i lejligheder FUGFuger i lejligheder FUG

Indvendige vægge og forskalle skakte MU 2Indvendige vægge og forskalle skakte MU 2

Spartle og male bag radiator MA P1Spartle og male bag radiator MA P1

EL rilning i gasbetonvægge EL

VVS Faldstammer VVSVVS Faldstammer VVS

Ventilation hovedkanaler VENTVentilation hovedkanaler VENT

VVS i skakt + radiatorer VVSVVS i skakt + radiatorer VVS

Ventilation i skakt og føringer i loft VENTVentilation i skakt og føringer i loft VENT

Elføringer i skakt, vægge og trapper EL

Udstøbe/opmure skakte MU 2Udstøbe/opmure skakte MU 2

Støbe gulv indgangsparti MU 2Støbe gulv indgangsparti MU 2

Lofter i lejligheder TØLofter i lejligheder TØ

Maler P1 inkl. Trappe MA P1Maler P1 inkl. Trappe MA P1

Ventilation og VVS/Afløb under gulv VENT;VVS

Gulve GUGulve GU

Køkkensokler KØKKøkkensokler KØK

Lofter trapper TØLofter trapper TØ

Døre og træværk TØDøre og træværk TØ

Køkken og skabe KØKKøkken og skabe KØK

El-stik EL

Lukning af gennemgangshuller mod 66 MU 2Lukning af gennemgangshuller mod 66 MU 2

Slutmontage (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Aflåsning/Yousee) ALLE

HHV lev+montering HHVHHV lev+montering HHV

Maler P2 inkl. Trappe 1.sal og opefter og gng. Huller MA P2Maler P2 inkl. Trappe 1.sal og opefter og gng. Huller MA P2

Fuger i lejligheder FUGFuger i lejligheder FUG

Trappeslibning og værnmontage BET

Klinker indgangsparti MU 2Klinker indgangsparti MU 2

Maler P2 indgangsparti - stueetage MA P2Maler P2 indgangsparti - stueetage MA P2

Fuger i indgang og trapper FUGFuger i indgang og trapper FUG

Indvendige vægge og forskalle skakte MU 2Indvendige vægge og forskalle skakte MU 2

Spartle og male bag radiator MA P1Spartle og male bag radiator MA P1

EL rilning i gasbetonvægge EL

VVS Faldstammer VVSVVS Faldstammer VVS

Ventilation hovedkanaler VENTVentilation hovedkanaler VENT

VVS i skakt + radiatorer VVSVVS i skakt + radiatorer VVS

Ventilation i skakt og føringer i loft VENTVentilation i skakt og føringer i loft VENT

Elføringer i skakt, vægge og trapper EL

Udstøbe/opmure skakte MU 2Udstøbe/opmure skakte MU 2

Støbe gulv indgangsparti MU 2Støbe gulv indgangsparti MU 2

Lofter i lejligheder TØLofter i lejligheder TØ

Maler P1 inkl. Trappe MA P1Maler P1 inkl. Trappe MA P1

Ventilation og VVS/Afløb under gulv VENT;VVS

Gulve GUGulve GU

Køkkensokler KØKKøkkensokler KØK

Lofter trapper TØLofter trapper TØ

Døre og træværk TØDøre og træværk TØ

Køkken og skabe KØKKøkken og skabe KØK

El-stik EL

05-02

Slutmontage (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Aflåsning/Yousee) ALLE

HHV lev+montering HHVHHV lev+montering HHV

Maler P2 inkl. Trappe 1.sal og opefter og gng. Huller MA P2Maler P2 inkl. Trappe 1.sal og opefter og gng. Huller MA P2

Fuger i lejligheder FUGFuger i lejligheder FUG

Trappeslibning og værnmontage BET

Klinker indgangsparti MU 2Klinker indgangsparti MU 2

Maler P2 indgangsparti - stueetage MA P2Maler P2 indgangsparti - stueetage MA P2

Fuger i indgang og trapper FUGFuger i indgang og trapper FUG

15-06
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