Hovedtidsplan . Vinderholdet®
Oprettet: 11.12.2018
Bastionen - Byggefelt 3.2
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Bastionen - Hovedtidsplan 397 dage  fr 01-03-19 fr13-11-20 | T
caer w5 dge (1010329 102605208 -
ayening 255 dee 2705 ton 24520 - -
Réhusmontage 1 dag ma 27-05-1¢ma 27-05-1¢ BET
9% Finish afsluttet 1dag to 13-06-19 to 13-06-19 Finish afsluttet BE*
97 Udvendigt arbejde 211 dage ti 28-05-19 to 16-04-20 T 1
98 Vinduesmontage 20 dage 1i28-05-19  to 27-06-19 Vinduesmontage T VINDUE
99 Facadeisolering 74 dage ma 03-06-19 fr 20-09-19 Facadeisolering I MU
100 Skalmur 105 dage ma 24-06-19 fr 22-11-19 Skalmur I VU
101 Aptering haengende haver ml. B5 og B4 15 dage t019-03-20 to 16-04-20 Aptering hazngende haver ml. BS og B4 @2
102 Byggepladshejs opsaettes til tag 1dag i 28-05-19 i 28-05-19 Byggepladshejs opszttes til tag ||’
103 Byggepladshejs fiernes 1dag on 11-09-19 on 11-09-19 Byggepladshejs fjernes |
104 Installationer og taet tag - opgang 70b-70c 118 dage ti 28-05-19  ti 19-11-19 r 1
105 Skalmur gavl 70b/70a 5 dage ma 24-06-19 fr 28-06-19 Skalmur gav| 70b/7! a{ Mu
106 Hulboring installationer S dage i 28-05-19 on 05-06-19 Hulboring installationer Y ELVENT;VVS
107 Fpdder for afskeermning og ventilation 5 dage 1i28-05-19 on 05-06-19 Pdder for afskermning og ventilation ™  |SMED
108 Interimspap (elevator og inst. gennemfgringer) 5 dage t0 06-06-19 to 13-06-19 nspap oginst. inger) TAG
109 Installationer indbygget i tag S dage fr 14-06-19 to 20-06-19 Installationer indbygget i tag JJf EL;VENT;VVS
110 Murkroner underlag 10 dage t0 06-06-19 to 20-06-19 Murkroner underlag ~TAG
111 Tagisolering og pap 10 dage fr21-06-19 to 04-07-19 Tagisoleringog pap 7 | - TAG
112 Ventilationsanlaeg 13 dage fr05-07-19 i 30-07-19 ilati L t
113 Ventilationsfgringer 18 dage fr 05-07-19 ti 06-08-19 inge VENT
114 VVS pa tag og blandeslgjfe 5 dage on 07-08-19 ti 13-08-19 VVS p3 tag og blandesligjfe
115 El fgringer S dage on 07-08-19 ti 13-08-19 Elfgringer
116 Ventilation isolering 15 dage on 07-08-19 ti 27-08-19 Ventilation isolering T
117 Ventilation kapper 15 dage on 11-09-19 ti 01-10-19 Ventilation kaPPef‘—zENT
118 Sortmaling af ventilationskapper 5 dage on 02-10-19 ti 08-10-19 Sortmaling af ventilati ¢VENT
119 Afskaermningsvaegge S dage on 09-10-19 ti 15-10-19 Afskaermni SMED
120 Solceller 10 dage on 16-10-19 ti 29-10-19 Solceller fL
121 Mangelgennemgang og udbedring tage 15 dage on 30-10-19 ti19-11-19 udbedring tage lALLE
122 Dagbodsgivende termin taget opgang 70b-70c - alle ovenstdende aktiviteter 0 dage i 19-11-19  ti 19-11-19 ¢ 19-11
123 Installationer og taet tag - opgang 70a 123 dage to 06-06-19 ti 03-12-19 T 1
124 Hulboring installationer 5 dage t0 06-06-19 to 13-06-19 Hulboring installationerymu ELIVENT;VVS.
125 Fgdder for afskeermning og ventilation 5 dage t0 06-06-19 to 13-06-19 | Fedder for afskaermning og ventilation):  |SMED
126 Interimspap (elevator og inst. gennemfgringer) 5 dage fr 14-06-19 to 20-06-19 |erimspap og inst. inger) T |TAG
127 Installationer indbygget i tag 5 dage fr21-06-19 to 27-06-19 Installationer indbygget i tag [ [EL;VENT;VVS
128 Murkroner underlag 10 dage fr21-06-19 to 04-07-19 T TAG
129 Tagisolering og pap 10 dage fr05-07-19 to 25-07-19 Tagisolering pg pap T TAG
130 Ventilationsanleeg 3 dage fr26-07-19 ti 30-07-19 ilati I
131 Ventilationsfgringer 18 dage fr26-07-19 ti 20-08-19 VENT
132 VVS pé tag og blandeslgjfe 5 dage on 21-08-19 ti 27-08-19 VV5 pa tag og blandeslgjfe Vs
133 El fgringer 5 dage on 21-08-19 ti 27-08-19 | foringer
134 Ventilation isolering 15 dage on 21-08-19 ti 10-09-19 isolering WN;
135 Ventilation kapper 15 dage on 25-09-19 ti 15-10-19 Ventilation kapper VENT
136 Sortmaling af ventilationskapper 5 dage on 16-10-19 ti 22-10-19 Sortmaling af ventilati VENT
137 Afskaermningsvaegge 5 dage on 23-10-19 ti 29-10-19 Afskeer -~ SMED
138 Solceller 10 dage on 30-10-19 ti12-11-19 Solceller - EL
139 Mangelgennemgang og udbedring tage 15 dage on 13-11-19 ti03-12-19 I og udbedring tage lALLE
140 Dagbodsgivende termin taget opgang 70a - alle ovenstdende aktiviteter 0 dage i 03-12-19  ti 03-12-19 ¢ 0312
141 Installationer og teet tag - opgang 66-68 127 dage ma 17-06-19 ti 17-12-19 1
142 Skalmur gavl 70a/68 S dage ma 17-06-19 fr 21-06-19 Skalmur gavl 70a/68 [fm| MU
143 Hulboring installationer 5 dage fr21-06-19 to 27-06-19 Hulboring installationer);ju:. EL;VENT;VVS
144 Fgdder for afskeermning og ventilation 5 dage fr21-06-19 to 27-06-19 Fgdder for afskeermning og ventilation): 15"‘ ED
145 Interimspap (elevator og inst. gennemfgringer) 5 dage fr28-06-19 to 04-07-19 Interimspap oginst. inger) TAG
146 Installationer indbygget i tag S dage fr05-07-19 to 11-07-19 Installationer indbygget i tag [y ELVENT,VVS
147 Murkroner underlag 10 dage fr05-07-19 to 25-07-19 Murkroner 4 TAG
148 Tagisolering og pap 10 dage fr 26-07-19 to 08-08-19 T og pap
149 Ventilationsanlaeg 13 dage fr09-08-19 ti 27-08-19 ilati
150 Ventilationsfgringer 18 dage fr 09-08-19 ti 03-09-19 nger
151 VVS pa tag og blandeslgjfe 5 dage on 04-09-19 ti 10-09-19 VS pé tag|og
152 El fgringer 5 dage on 04-09-19 ti 10-09-19
153 Ventilation isolering 15 dage on 04-09-19 ti 24-09-19
154 Ventilation kapper 15 dage on 09-10-19 ti 29-10-19 VENT
155 Sortmaling af ventilationskapper S dage on 30-10-19 ti05-11-19 alin, VENT
156 Afskaermningsvaegge 5 dage on 06-11-19 ti12-11-19 Afskaermningsvagge SMED
157 Solceller 10 dage on 13-11-19 ti26-11-19 Solceller lEL
158 Mangelgennemgang og udbedring tage 15 dage on 27-11-19 ti17-12-19 og ing tage lALLE
159 Dagbodsgivende termin taget opgang 66-68 - alle ovenstdende aktiviteter 0 dage ti17-12-19  ti 17-12-19 ¢ 17-12
160 Elevatorer 70 dage fr 14-06-19 to 26-09-19 r 1
161 Elevator 70c - Byggepladsbrug 25 dage fr 14-06-19 to 25-07-19 Elevator 70c - Byggepladsbrug i ELEV.
162 Elevator 70b 25 dage fr26-07-19 to 29-08-19
163 Elevator 70a - Byggepladsbrug 25 dage fr21-06-19 to 01-08-19 Elevator 70a - Byggepladsbrug
164 Elevator 68 25 dage fr23-08-19 to 26-09-19 ELEV.
165 Elevator 66 - Byggepladsbrug 25 dage fr26-07-19 to 29-08-19 Elevator 66 -
166 B5 - Opgang 70c - 14 lejligheder - 1246m2 167 dage  fr 14-06-19 to 20-02-20 r 1
167 Indvendige vaegge og forskalle skakte 11 dage fr 14-06-19  fr 28-06-19 Indvendige vagge og forskalle skakte [mms| MU 2
168 Spartle og male bag radiator 5 dage ma 24-06-19 fr 28-06-19 Spartle og male bag radiatofy; |MA P1
169 EL rilning i gasbetonvaegge 3 dage ma 01-07-19 on 03-07-19 EL rilning i gasbetonvaegge T+ EL
170 VVS Faldstammer 2 dage to 04-07-19 fr 05-07-19 VVS Faldstammen
171 Ventilation hovedkanaler 5 dage ma 08-07-19 fr 12-07-19 i h NT
172 VVS i skakt + radiatorer 5 dage ma 22-07-19 fr 26-07-19 VVS i skakt + radiatorer . VVS
173 Ventilation i skakt og fgringer i loft 2 dage ma 29-07-19 ti 30-07-19 Ventilation i skakt og fatinger i loft § VENT
174 Elfgringer i skakt, veegge og trapper 7 dage on 31-07-19 to 08-08-19 Elfgringer i skakt, veegge og trapper EL
175 Udstgbe/opmure skakte S dage fr09-08-19 to 15-08-19 Udstgbe/opmure skakte MU 2
176 Stgbe gulv indgangsparti S dage fr09-08-19 to 15-08-19 Stgbe guly indgangsparti MU 2
177 Lofter i lejligheder 0 dage to 15-08-19 to 15-08-19 115’03
178 Maler P1 inkl. Trappe 18 dage fr 16-08-19 ti 10-09-19 Maler P1inkl. Trappe ﬁQMA P1
179 Ventilation og VVS/Aflgb under gulv 3 dage on 11-09-19 fr 13-09-19 Ventilation og VVS/Aflgb under gulv ¥ VENT;VVS
180 Gulve 14 dage ma 16-09-19 to 03-10-19 Gulve
181 Kgkkensokler 2 dage to 03-10-19 fr 04-10-19
182 Lofter trapper 5 dage fr04-10-19 to 10-10-19 Lofter trapper
183 Dgre og traeveaerk 7 dage fr 04-10-19 ma 14-10-19 Dgre og traevaerk
184 Kgkken og skabe 8 dage i 15-10-19 to 24-10-19 Kokken og skabe K@K
185 El-stik 7 dage fr25-10-19 ma 04-11-19 El-stik EL
186 Lukning af gennemgangshuller mod 70b 5 dage ti05-11-19 ma 11-11-19 Lukning af mod 70b % Mu2
187 Slutmontage (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Aflasning/Yousee) 7 dage ti05-11-19 on13-11-19 Slutmontage (VV'S/VENT/EL HHV/Lamper|trappe/Aflasning/Yousee) ALLE
188 HHV lev+montering 3 dage ma 11-11-19 on 13-11-19 HHYV lev+montering %HV
189 Maler P2 inkl. Trappe 1.sal og opefter og gng. Huller 12 dage to 14-11-19 fr29-11-19 Maler P2 inkl. Trappe 1.sal og opefter og gng. Huller +MAP2
190 Fuger i lejligheder 3 dage ma 02-12-19 on 04-12-19 Fuger i lejligheder T FUG
191 Trappeslibning og vaernmontage 7 dage t005-12-19 fr13-12-19 Trappeslibning og vaernmontage BET
192 Klinker indgangsparti 5 dage ma 16-12-19 fr 20-12-19 Klinker indgangsparti 2
193 Maler P2 indgangsparti - stueetage S dage t0 02-01-20 on 08-01-20 Maler P2 indgangsparti - stueetage MA P2
194 Fuger i indgang og trapper 3 dage t009-01-20 ma 13-01-20 Fuger i indgang og trapper || FUG
195 Mangeludbedring og renggring 28 dage ti 14-01-20 to 20-02-20 | —|
207 B5 - Opgang 70b - 14 lejligheder - 1516m2 173 dage ma 01-07-1¢ma 16-03-2( 1
208 Indvendige vaegge og forskalle skakte 11 dage ma 01-07-19 ma 22-07-19 Indvendige vaegge og forskalle skakte i 1,MU 2
209 Spartle og male bag radiator 5 dage ti09-07-19 ma 22-07-19 Spartle og male bag radiator); MAP1
210 EL rilning i gasbetonvaegge 3 dage i23-07-19 to 25-07-19 EL rilning i gasbetonvaegge [ EL
211 VVS Faldstammer 2 dage fr26-07-19 ma 29-07-19 VVS Faldstammer iWS
212 Ventilation hovedkanaler 5 dage ti30-07-19 ma 05-08-19 Ventilation hovedkanaler ‘VE"“
213 VVS i skakt + radiatorer 5 dage ti06-08-19 ma 12-08-19 VVS i skakt + radiatorer g, VVS
214 Ventilation i skakt og fgringer i loft 2 dage ti13-08-19 on 14-08-19 Ventilation i skakt og fgringer i loft § VENT|
215 Elfgringer i skakt, veegge og trapper 7 dage to 15-08-19 fr 23-08-19 Elfgringer i skakt, veegge og trapper E
216 Udstgbe/opmure skakte S dage ma 26-08-19 fr 30-08-19 Udstgbe/opmure skakte MU 2
217 Stgbe gulv indgangsparti S dage ma 26-08-19 fr 30-08-19 Stgbe gulvindgangsparti MU 2
218 Lofter i lejligheder 3 dage ma 02-09-19 on 04-09-19 Lofter i lejligheder f¢
219 Maler P1 inkl. Trappe 18 dage t0 05-09-19 ma 30-09-19 Maler P1 inkl. Trappt f“\ﬂn
220 Ventilation og VVS/Aflgb under gulv 3 dage ti01-10-19 to 03-10-19 Ventilation og VVS/Aflgb under gulv ¥ VENT;VVS
221 Gulve 14 dage fr 04-10-19 on 23-10-19 Gulve
222 Kekkensokler 2 dage on 23-10-19 to 24-10-19 Kokkensokler gfK@K
223 Lofter trapper 5 dage to 24-10-19 on 30-10-19 Lofter trapper 0
224 Dgre og traevaerk 7 dage t024-10-19 fr01-11-19 Dgre og treeveerk 0
225 Kgkken og skabe 8 dage ma 04-11-19 on 13-11-19 Kgkken og skabe K@K
226 El-stik 7 dage t014-11-19 fr22-11-19 El-stik o EL
227 Lukning af gennemgangshuller mod 70a 5 dage ma 25-11-19 fr 29-11-19 ukning af gennemgangshuller mod 703} Mu2
228 Slutmontage (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Aflasning/Yousee) 7 dage ma 25-11-19 ti 03-12-19 Slutmontage (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Aflasning/Yousee) JALLE
229 HHV lev+montering 3 dage fr29-11-19  ti03-12-19 HHV levtmonteringyrs. HHV
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230 Maler P2 inkl. Trappe 1.sal og opefter og gng. Huller 15 dage on 04-12-19 fr 03-01-20 Maler P2 inkl. Trappe 1.sal og opefter og gng. Huller MA P2
231 Fuger i lejligheder 3 dage ma 06-01-20 on 08-01-20 Fuger i lejligheder 7 FUG
232 Trappeslibning og veernmontage 7 dage to 09-01-20 fr 17-01-20 [Trappeslibning og vaernmontage “:: BET
233 Klinker indgangsparti 5 dage ma 20-01-20 fr 24-01-20 Klinker indgangspanii Mu2
234 Maler P2 indgangsparti - stueetage 5 dage ma 27-01-20 fr 31-01-20 Maler P2 indgangsparti - stueetage - MA P2
235 Fuger i indgang og trapper 3 dage ma 03-02-20 on 05-02-20 Fuger i indgang og trapper 7 FUG
236 Mangeludbedring og renggring 28 dage to 06-02-20 ma 16-03-20 | —|
248 B5 - Opgang 70a - 24 lejligheder - 2569m2 188 dage fr 26-07-19 ti 05-05-20 T 1
249 Hele opgangen 157 dage fr 26-07-19 to 12-03-20 T 1
250 Indvendige vaegge og forskalle skakte 18 dage fr 26-07-19  ti 20-08-19 Indvendige vaegge og forskalle skakte S, MU 2
251 Spartle og male bag radiator 5 dage on 14-08-19 ti 20-08-19 Spartle og male bag radiatof).| | MA F1
252 EL rilning i gasbetonvaegge 5 dage on 21-08-19 ti 27-08-19 EL rilning i gasbetonvaegge [T, EL
253 VVS Faldstammer 2 dage on 28-08-19 to 29-08-19 VVSF Vvs
254 Ventilation hovedkanaler 7 dage fr30-08-19 ma 09-09-19 ilati VENT
255 VVS i skakt + radiatorer 7 dage i 10-09-19 on 18-09-19 VVS i skakt + Vvs
256 Ventilation i skakt og fgringer i loft 4 dage t0 19-09-19 ti 24-09-19 i skakt og foringer i loft VENT
257 Elfgringer i skakt, vaegge og trapper 10 dage on 25-09-19 ti 08-10-19 Elfgringer i skakt, vaegge og trapper EL
258 Stgbe gulv + trappe indgangsparti 5 dage on 09-10-19 ti 15-10-19 Stpbe gulv + trappe indgangsparti VU 2
259 Trappeslibning og veernmontage 7 dage fr 14-02-20 ma 24-02-20 Trappeslibning og vernmontage s BET
260 Klinker indgangsparti S dage i 25-02-20 ma 02-03-20 Klinker indgangsparti LlMU 2
261 Maler P2 indgangsparti - stueetage 5 dage i 03-03-20 ma 09-03-20 Maler P2i ti- lMA P2
262 Fuger i indgang og trapper 3 dage i 10-03-20 to 12-03-20 Fuger i indgang og trapper |7 FUG
263 70A 4-7 sal 135 dage on 09-10-19 ti 05-05-20 1
264 Udstgbe/opmure skakte 5 dage on 09-10-19 ti 15-10-19 ud /opmure skakt MU 2
265 Lofter lejligheder 3 dage on 16-10-19 fr 18-10-19 Lofter lejligheder E’O’
266 Maler P1 inkl. Trappe 20 dage ma 21-10-19 fr 15-11-19 Maler P1 inkl. Trapp ]MA P1
267 Ventilation og VVS/Aflgb under gulv 3 dage ma 18-11-19 on 20-11-19 entilation og VVS/Aflgb undef gulv T: VENT;VVS
268 Gulve 12 dage to 21-11-19 fr 06-12-19 Gulve GU
269 Kgkkensokler 2 dage fr 06-12-19 ma 09-12-19 Kgkkensokler g K@K
270 Lofter trapper S5 dage ma 09-12-19 fr 13-12-19 Lofter trapper m T@
271 Dgre og traeveerk 7 dage ma 09-12-19 ti 17-12-19 Dgre og traevark 0
272 Kokken og skabe 7 dage on 18-12-19 ti07-01-20 Kgkken og skabe -i@l(
273 El-stik 6 dage on 08-01-20 on 15-01-20 El-stik EL
274 Lukning af gennemgangshuller mod 68 S dage to 16-01-20 on 22-01-20 Lukning af gennemgangshuller mod 68 Mu2
275 Slutmontage (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Afldsning/Yousee) 6 dage to 16-01-20 to 23-01-20 (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Aflasning/Yousee) ALLE
276 HHV lev+montering 3 dage i 21-01-20  to 23-01-20 HHV lev+montering mluw—d
277 Maler P2 i lejligheder inkl. Trappe og gng. Huller 13 dage i 25-02-20 to 12-03-20 Maler P2 i lejligheder inkl. Trappe og gng. Huller ™ lMA P2
278 Fuger i lejligheder 3 dage fr13-03-20 ti 17-03-20 Fugeri FUG
279 Mangeludbedring og renggring 28 dage on 18-03-20 ti 05-05-20 el
290 70A 0-3 sal 130 dage on 16-10-19 ti 05-05-20 T 1
291 Udstgbe/opmure skakte 5 dage on 16-10-19 ti 22-10-19 L opmure skakte ﬁ 2
292 Lofter lejligheder 3 dage on 23-10-19 fr 25-10-19 Lofter lejligheder .
293 Maler P1 inkl. Trappe 20 dage t0 07-11-19 on 04-12-19 Maler P1inkl. Trappe): MAPL
294 Ventilation og VVS/Aflgb under gulv 3 dage t0 05-12-19 ma 09-12-19 Ventilation og VVS/Aflgb under gulv =+ VENT;VVS
295 Gulve 14 dage ti 10-12-19 on 08-01-20 Gulve L GU
296 Kokkensokler 2 dage on 08-01-20 to 09-01-20 Kekkensokler 5/ K@K
297 Lofter trapper 5 dage t0 09-01-20 on 15-01-20 Lofter trapper ™
298 Dgre og traevaerk 7 dage to 09-01-20 fr 17-01-20 Dgre og traeveerk 9
299 Kokken og skabe 7 dage ma 20-01-20 ti 28-01-20 Kgkken og skabe‘ K@K
300 El-stik 6 dage on 29-01-20 on 05-02-20 El-stik EL
301 Lukning af gennemgangshuller mod 68 S dage to 06-02-20 on 12-02-20 Lukning af gennemgangshuller mod 68 % MU 2
302 Slutmontage (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Aflasning/Yousee) 6 dage t0 06-02-20 to 13-02-20 Slutmontage (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Aflasning/Yousee) T ALLI
303 HHV lev+montering 3 dage 1i11-02-20 to 13-02-20 HHV lev+montering E}I%
304 Maler P2 i lejligheder inkl. Trappe og gng. Huller 13 dage i 25-02-20 to 12-03-20 Maler P2 i lejligheder inkl. Trappe og gng. Huller 7" lMA P2
305 Fuger i lejligheder 3 dage fr13-03-20 ti 17-03-20 Fuger i lejligheder |7 FUG
306 Mangeludbedring og renggring 28 dage on 18-03-20 ti 05-05-20 1
318 B5 - Opgang 68 - 14 lejligheder - 1225m2 170 dage on 21-08-19ti 05-05-20 1
319 Indvendige vaegge og forskalle skakte 11 dage on 21-08-19 on 04-09-19 Indvendige vaegge og forskalle skakte "o, MU 2
320 Spartle og male bag radiator 5 dage t0 29-08-19 on 04-09-19 Spartle og male bag radiatof){ |MA P1
321 EL rilning i gasbetonvaegge 3 dage t005-09-19 ma 09-09-19 EL rilning i gasbetonvagge [T+ EL
322 VVS Faldstammer 2 dage i 10-09-19 on 11-09-19 vvs ws
323 Ventilation hovedkanaler 5 dage to 12-09-19 on 18-09-19 ilati VENT
324 VVS i skakt + radiatorer 5 dage to 19-09-19 on 25-09-19 VVS i skakt + s
325 Ventilation i skakt og fgringer i loft 2 dage to 26-09-19 fr 27-09-19 Ventilation i skakt og fgringer i loft . VENT
326 Elfgringer i skakt, vaegge og trapper 7 dage ma 30-09-19 ti 08-10-19 Elfgringer i skakt, vaegge og trapper EL
327 Udstgbe/opmure skakte 5 dage on 09-10-19 ti 15-10-19 Udstgbe/opmure skakte Mu2
328 Stgbe gulv indgangsparti S5 dage on 09-10-19 ti 15-10-19 Stgbe gulv ti MU 2
329 Lofter i lejligheder 3 dage on 16-10-19 fr 18-10-19 Lofter i lejligheder & T@
330 Maler P1 inkl. Trappe 18 dage ma 21-10-19 on 13-11-19 Maler P1 inkl. Trappe ]MA P1
331 Ventilation og VVS/Aflgb under gulv 3 dage to 14-11-19 ma 18-11-19 i og VVS/Afigb under(gulv 7+ VENT;VVS
332 Gulve 14 dage ti19-11-19 fr06-12-19 Gulve GU
333 Kgkkensokler 2 dage fr 06-12-19 ma 09-12-19 Kokkensokler g K@K
334 Lofter trapper S5 dage ma 09-12-19 fr 13-12-19 Lofter trapper Jm T@
335 Dgre og treevaerk 7 dage ma 09-12-19 ti 17-12-19 Dgre og traevaerk T8
336 Kgkken og skabe 8 dage on 18-12-19 on 08-01-20 Kekken og skabe K@K
337 El-stik 7 dage to 09-01-20 fr 17-01-20 El-stik EL
338 Lukning af gennemgangshuller mod 66 5 dage ma 20-01-20 fr 24-01-20 Lukning af gennemgangshuller mod 66 g MU 2
339 Slutmontage (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Afldsning/Yousee) 7 dage ma 20-01-20 ti 28-01-20 (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Aflasning/Yousee) ALLE
340 HHV lev+montering 3 dage fr24-01-20 ti 28-01-20 HHV levémontering)=1. HHV
341 Maler P2 inkl. Trappe 1.sal og opefter og gng. Huller 12 dage on 29-01-20 to 13-02-20 Maler P2 inkl. Trappe 1.sal og opefter og gng. Huller MA P2
342 Fuger i lejligheder 3 dage fr 14-02-20 ti 18-02-20 Fuger i lejligheder 7 FUG
343 Trappeslibning og veernmontage 7 dage on 19-02-20 to 27-02-20 Trappeslibning og veernmontage + BET
344 Klinker indgangsparti 5 dage fr 28-02-20 to 05-03-20 Klinker indgangsparti ‘MUZ
345 Maler P2 indgangsparti - stueetage 5 dage fr06-03-20 to 12-03-20 Maler P2 indgangsparti - stueetage
346 Fuger i indgang og trapper 3 dage fr13-03-20 ti 17-03-20 Fuger i indgang og trapper
347 Mangeludbedring og renggring 28 dage on 18-03-20 ti 05-05-20
359 B5 - Opgang 66 - 14 lejligheder - 1252m2 173 dage to 05-09-19 on 27-05-20 1
360 Indvendige vaegge og forskalle skakte 11 dage t0 05-09-19 to 19-09-19 Indvendige vaegge og forskalle skakte Mu2
361 Spartle og male bag radiator 5 dage fr13-09-19 to 19-09-19 Spartle og male bag radiamMA P1
362 EL rilning i gasbetonveaegge 3 dage fr20-09-19  ti 24-09-19 EL rilning i gasbetonvaegge [ EL
363 VVS Faldstammer 2 dage on 25-09-19 to 26-09-19 VVS Faldstammer §VS
364 Ventilation hovedkanaler 5 dage fr27-09-19 to 03-10-19 Ventilation hovedkanaler VENT
365 VVS i skakt + radiatorer 5 dage fr04-10-19 to 10-10-19 VVS i skakt + radiatorer Vvs
366 Ventilation i skakt og fgringer i loft 2 dage fr11-10-19 ma 14-10-19 Ventilation i skakt og fgringer i loft §§. VENT
367 Elfgringer i skakt, vaegge og trapper 7 dage i 15-10-19 on 23-10-19 Elfgringer i skakt, vaegge og trapper E
368 Udstgbe/opmure skakte 5 dage to 24-10-19 on 30-10-19 Udstgbe/opmure skakte mu2
369 Stebe gulv indgangsparti 5 dage to 24-10-19 on 30-10-19 Stgbe gulv indgangsparti MU 2
370 Lofter i lejligheder 3 dage t031-10-19 ma 04-11-19 Lofter i lejligheder g T@
371 Maler P1 inkl. Trappe 18 dage i05-11-19 to 28-11-19 Maler P1 inkl. Trappt - MAPL
372 Ventilation og VVS/Aflgb under gulv 3 dage fr29-11-19 ti 03-12-19 Ventilation og VVS/Aflgb under gulv ¥+ VENT;VVS
373 Gulve 16 dage on 04-12-19 ma 06-01-20 Gulve L
374 Kgkkensokler 2 dage ma 06-01-20 ti 07-01-20 Kgkkensokler gK@K
375 Lofter trapper 5 dage ti07-01-20 ma 13-01-20 Lofter trapper 0
376 Dgre og traevaerk 7 dage i 07-01-20 on 15-01-20 Dgre og traevaerk
377 Kgkken og skabe 8 dage to 16-01-20 ma 27-01-20 Kgkken og skabe K@K
378 El-stik 7 dage i 28-01-20 on 05-02-20 El-stik EL
379 Lukning af gennemgangshuller 0 dage on 05-02-20 on 05-02-20 %05-02
380 Slutmontage (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Aflasning/Yousee) 7 dage t0 06-02-20 fr 14-02-20 Slutmontage (VVS/VENT/EL HHV/Lamper trappe/Aflasning/Yousee) ALLE
381 HHV lev+montering 3 dage on 12-02-20 fr 14-02-20 HHV lev+montering E%NHV
382 Maler P2 inkl. Trappe 1.sal og opefter og gng. Huller 13 dage ma 17-02-20 on 04-03-20 Maler P2 inkl. Trappe 1.sal og opefter og gng. Huller MA P2
383 Fuger i lejligheder 3 dage to 05-03-20 ma 09-03-20 Fuger i lejligheder "+ FU
384 Trappeslibning og veernmontage 7 dage i 10-03-20 on 18-03-20 Trappeslibning og veernmontage BET
385 Klinker indgangsparti 5 dage to 19-03-20 on 25-03-20 Klinker indgangsparti MU 2
386 Maler P2 indgangsparti - stueetage 5 dage t0 26-03-20 on 01-04-20 Maler P2 indgangsparti - stueetage MA P2
387 Fuger i indgang og trapper 3 dage to 02-04-20 ti 14-04-20 Fuger i indgang og trapper FUG
388 Mangeludbedring og renggring 28 dage on 15-04-20 on 27-05-20 | — |
Etape 1 - 15. juni 2020 ma 15-06-2(ma 15-06-2( ¢ 15-06
Bygning 4 J
Bygning 2 T 1
Etape 2 - 15. september 2020 ti 15-09-20 ti 15-09-20
Byaning 3 -
Etape 3 - 13. november 2020 0 dage fr 13-11-20 fr 13-11-20
Side 2af2




